STC DEV_AVB Planungsleistungen S I c

Stand 09.12.2024

Allgemeine Vertragsbedingungen der STC Development GmbH

Abkiirzungen

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

Leistungsphasen (= Teilleistungsphasen) = Leistungsphasen gemafn Leistungsmodellen

1.  LEISTUNGSUMFANG UND LEISTUNGSERBRINGUNG

1.1. Grundlage fir die Leistungen des AN sind der Vertrag samt Anlagen, die genannten
Vertragsgrundlagen, allfallig vorgegebene Kostenobergrenzen, Termine und Qualitaten sowie die
gegenstandlichen AVBs.

1.2. Der AN ist dazu verpflichtet, dem AG gegeniber fachlich geeignete Personen als
Projektleiter/Schlisselpersonen schriftich namhaft zu machen. Der AN garantiert, dass diese
hinsichtlich Ausbildung und Berufserfahrung den Projektzielen entsprechen und dem AG wahrend
des gesamten leistungszeitraumes als Ansprechperson zur Verfligung stehen.

1.3. Der AN ist verpflichtet, die Grundsatze der Funktionalitdt und der Wirtschaftlichkeit zu beachten.
Sofern der zwischen den Parteien vereinbarte Werkerfolg nicht die Einhaltung eines hoheren
Standards erfordert, muss die Leistung des AN den anerkannten Regeln und dem anerkannten
Stand der Technik entsprechen. Der AN hat seine Leistung auf Grundlage der zur Anwendung
kommenden gultigen Normen und Vorschriften zu erbringen. Samtliche anzuwendenden Gesetze,
Verordnungen und technischen Normen und Vorgaben sind in der jeweils geltenden Fassung
Vertragsgrundlage. Der AN ist daher zur laufenden Beachtung von Anderungen dieser Normen
und Vorgaben verpflichtet.

1.4. Sollten sich technische und sonstige Normen nach Abschluss dieser Beauftragung andern, so hat
der AN den AG auf diese Anderungen schriftlich hinzuweisen. Der AN hat die geénderten
Bestimmungen einzuhalten, soweit er keine andere ausdruckliche schriftliche Weisung vom AG
erhalt. Der AN hat den AG unverzuglich aufzufordern, in jedem Fall vor der Erbringung seiner
Leistung allféllige Unstimmigkeiten zu klaren und eine Entscheidung lber Art und Umfang der
tatsachlich angeforderten Leistung zu treffen.

1.5. Der AN hat eine Bringschuld hinsichtlich seiner beauftragten Leistungen und deren Koordination
sowie eine Holschuld hinsichtlich der jeweils erforderlichen und aktuellen Grundlagen.

1.6. Den AN trifft in seiner Eigenschaft als Sachverstandiger (§ 1299 ABGB) eine umfassende Prif-,
Warn- und Hinweispflicht gegentiber dem AG, insbesondere hinsichtlich aller, von diesem erteilten,
Anweisungen, bereitgestellten Ausarbeitungen, Planungsgrundlagen, getroffenen
Entscheidungen, etc.

1.7. Der AN ist verpflichtet, fiir seine Leistungserbringung erforderliche technische Abstimmungen mit
den weiteren Planern sowie sonstigen Dritten eigenverantwortlich durchzufihren und die
Leistungen gemeinsam mit dem AG zu koordinieren.
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1.8. Planungen der anderen beteiligten AN sind laufend in die eigene Planung zu integrieren.

1.9. Im Leistungsumfang sind auch die bei vergleichbaren Projekten Ublichen Anderungen oder
Ergdnzungen enthalten, die sich aus der Koordinierung der Fachgewerke und der
Planungsfortschreibung sowie aus behérdlichen Prif- und Genehmigungsverfahren ergeben.

1.10. Weiters sind folgende Leistungen (je nach Art des Bauvorhabens) im Honorar enthalten:

a. die flir seine Leistungserbringung erforderliche Koordination und Integration der Leistungen
anderer an der Planung fachlich beteiligter Sonderfachleute (insbesondere auch inhaltliche und
terminliche Koordination) und

b. alle zur Termineinhaltung erforderlichen Aufwendungen sowie verstarktes oder uber die
Normalarbeitszeit hinausgehendes Personal (soweit erforderlich).

1.11. Sofern es nach schriftlicher Beauftragung (Vertragsunterfertigung) zu Anderungen der
anerkannten Regeln der Technik oder der Rechtslage kommt, hat der AN den AG auf diese
Anderungen schriftlich hinzuweisen, selbst wenn dies offensichtlich ist. Der AN hat die geénderten
Bestimmungen einzuhalten, soweit er keine andere Weisung vom AG erhalt. Der AN hat den AG
unverziglich aufzufordern, in jedem Fall vor der Erbringung seiner Leistung allfallige
Unstimmigkeiten zu klaren und eine Entscheidung Uber Art und Umfang der tatsachlich
angeforderten Leistung zu treffen. Darlber hinaus gilt Folgendes:

a. Anderungen der Rechtslage, die gesetzlich zwingend einzuhalten sind, sind vom AN gegen
gesonderte Vergutung jedenfalls zu beriicksichtigen.

b. Anderungen der Rechtslage bzw der anerkannten Regeln der Technik, welche nicht zwingend
durchzufiihren sind, sind durch den AN schriftlich aufzuzeigen und deren Auswirkungen auf
Qualitdt und Kosten darzustellen. Die Durchfiihrung wird vom AG schriftlich beauftragt. Die
Vergutung erfolgt gesondert.

1.12. Der AN ubernimmt die Beratung des AG und gegen schriftliche Vollimacht des AG auch die
Vertretung des AG vor Behorden. Samtliche Termine bei oder mit Behdrden sind unabhangig von
einer schriftlichen Vollmacht des AG diesem jedenfalls unverziglich schriftlich bekannt zu geben
und mit diesem abzustimmen. Der AN hat sich rechtzeitig bei den zustandigen Behdrden,
Dienststellen, Gerichten, Betreibern, Anrainern und sonstigen Beteiligten zu vergewissern, ob
seiner Planung offentlich-rechtliche oder aus o6ffentlichen Bichern ersichtliche Hindernisse
und/oder Bedenken entgegenstehen und diese dem AG unverzlglich mitzuteilen.

1.13. Im Fall der Bevollmachtigung nach dem vorstehenden Punkt 1.11 wird der AN bei der Vertretung
des AG in allen fur das Projekt erforderlichen Verfahren (z.B. Einreichung, Genehmigung etc.) vor
Behorden oder sonstigen 6ffentlichen Stellen/Institutionen die entsprechenden Antrage stellen und
Bewilligungen einholen.

1.14. Samtliche Entscheidungen, welche qualitative, preisliche, terminliche oder rechtliche
Auswirkungen nach sich ziehen kdénnten, sind im Einvernehmen mit dem AG zu treffen und
bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG. Vorentwurf, Entwurf und Einreichung
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bedirfen jeweils der schriftichen Genehmigung (Freigabe) des AG oder eines von ihm
beauftragten Dritten. Die im Zuge der Genehmigung erteilten Auflagen, Anderungen und
Ergdnzungen sind im Zuge des nachsten Planungsschrittes ohne zusatzlichen
Vergutungsanspruch zu berlcksichtigen.

. Samtliche Anderungen gegeniiber dem jeweils letzten, vom AG genehmigten Planungsstand sind

in geeigneter Form nach den Vorgaben des AG zu dokumentieren.

. Alle Leistungen, die der AN ohne schriftlichen Auftrag des AG oder unter eigenmachtiger

Abweichung vom Vertrag ausgefiihrt hat, werden nur dann vergttet, wenn der AG sie nachtraglich
ausdricklich schriftlich anerkennt.

. Der AN verpflichtet sich, die ihm nach dieser Beauftragung obliegenden Leistungen selbst und mit

eigenem Personal zu erbringen. Die Weitergabe an Subunternehmer sowie die Hinzuziehung von
Sonderfachleuten bedarf der Zustimmung des AG. Der AG wird dieser Weitergabe bzw.
Hinzuziehung zustimmen, sofern dem kein besonderes Interesse des AG entgegensteht. Die volle
Haftung des AN flr die in seinem Leistungsbereich auftretenden Mangel bleibt durch eine
Weitergabe bzw. Hinzuziehung unberuhrt.

. Grundlagen der Bearbeitung sind samtliche vom AG Ubermittelten Unterlagen. Vorhandene

Widerspriche in den Unterlagen sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen.

. Mit dem vereinbarten Honorar sind samtliche Lieferungen, Leistungen sowie Vor- und

Nebenleistungen des AN, die zur Erfiillung des Vertrages und Herstellung des Erfolges erforderlich
und zweckmaRig sind, abgegolten. Samtliche Nebenkosten (z.B. fiir Beschaffung erforderlicher
Unterlagen, Vervielfaltigung, Personalkosten, Uberstunden, Blrokosten, Erstellen von Planen,
Abhalten von Prasentationen etc.) sowie alle zur Leistungserbringung erforderlichen Wegzeiten,
Reise- und Fahrtkosten, Porto, Botendienste etc. sind damit abgegolten. Beinhaltet sind auch
samtliche Softwarekosten und Schulungskosten, um die Leistungen ordnungsgemafl und ohne
Mehrkosten des AG oder Dritter abwickeln zu kénnen. Es fallen keinerlei Uber das Honorar
hinausreichende Kosten fir den AG an, sondern sind diese im vereinbarten Honorar enthalten und
somit nicht gesondert zu entlohnen.

HONORAR

Das Honorar fur die Gesamtleistung setzt sich aus Teilhonoraren zusammen, wobei die
Honorierung je Leistungsphase vereinbart ist.

Der AG ist berechtigt, die gesamten vom AN zu erbringenden Leistungen gemaf der einzelnen
Leistungsphasen einzeln schriftlich abzurufen, optionale Leistungsphasen und/oder Teilleistungen
aus dem im Vertrag enthaltenen Leistungsbild entfallen zu lassen oder das Projekt in Abschnitten
planen und errichten zu lassen, ohne dass dem AN ein Anspruch auf Gebuhrenerhéhung oder
Ersatzauftrage zusteht. Der allfallige Abruf von weiteren Leistungsphasen erfolgt durch den AG mit
gesonderter, schriftlicher Erklarung, allenfalls auch per E-Mail. Im Fall des Abrufs weiterer
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2.3.

24

2.5.

3.2.

3.3.

3.4.

Teilleistungen durch den AG hat der AN unter Berucksichtigung einer Ankindigungsfrist von 14
Tagen unverziglich mit der Bearbeitung der jeweils abgerufenen Teilleistungsphase zu beginnen.

Dem AN gebuhrt das jeweilige Honorar fir die vom AG gemaf Punkt 2.2 abgerufenen und vom
AN vertragskonform erbrachten Leistungen der jeweiligen Leistungsphase. Es bestehen keine
dariberhinausgehenden Anspriche des AN aus oder im Zusammenhang mit dem Unterbleiben
des Abrufens einzelner, mehrerer oder aller Teilleistungsphasen bzw. Teilleistungen einer
Teilleistungsphase aus welchem Rechtsgrund auch immer. Allfallige Anspriiche des AN gemaR §
1168 Abs. 1 ABGB sind ausgeschlossen.

Der AN ist verpflichtet, nach Abschluss einer Teilleistungsphase und vor Bearbeitung der
darauffolgenden Teilleistungsphase die schriftliche Freigabe des AG der jeweils abgeschlossenen
Teilleistungsphase einzuholen. Der AG wird sich um die umgehende Bearbeitung von Anfragen
bemuihen. Allfallige Leistungen vor schriftlicher Freigabe durch den AG erfolgen auf eigenes Risiko
des AN.

Samtliche Nebenkosten gemaB AR.11 der Allgemeinen Regelung fiir Planervertrage der LM.VM.AR
werden nicht gesondert verrechnet, sondern sind im vereinbarten Honorar enthalten.

TERMINE UND FRISTEN

Die im Vertrag genannten Zwischentermine sowie der Fertigstellungstermin gelten als
Vertragstermine. Die vom AG vorgegebenen Termine und Fristen sind fir den AN verbindlich.
Dariiber hinaus hat die Bearbeitung durch den AN nach den Erfordernissen des Planungs- und
Baufortschritts und nach den MalRgaben des AG zu erfolgen:

Allenfalls seitens des AN erforderliche Zwischentermine, die nicht im Terminplan enthalten sind,
sind im Einvernehmen mit dem AG festzulegen.

Der AN ist im Sinne des Punktes 1.5 verpflichtet, nachweislich die fur ihn notwendigen
Informationen und Unterlagen vom AG und auch von Dritten eigenstandig so rechtzeitig in
geeigneter Art und Weise sowie Form einzufordern, dass er seinen Verpflichtungen fristgerecht
nachkommen kann. Dieses Prinzip gilt auch fur Unterlagen, Auskinfte, Dokumente u.dgl. der
weiteren am Projektbeteiligten (z.B. Planer, Sonderfachleute etc.). Soweit der AN weitere
Unterlagen und/oder Vorgaben und/oder Entscheidungen fir die Ausfihrung seiner Leistungen
bendtigt, ist er Uberdies verpflichtet, den AG so rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, dass
keine Behinderung seiner Arbeiten eintritt.

Der AN ist im Sinne des Punktes 1.5 weiters verpflichtet, alle Unterlagen im erforderlichen Umfang
und in der vereinbarten Form (inhaltlich, datentechnisch, etc.) laufend und zeitgerecht dem AG
sowie den weiteren Planern und Projektbeteiligten zur Verfligung zu stellen, sodass durch alle
Projektbeteiligten stets eine ordnungsgemafle und zeitgerechte Bearbeitung erfolgen kann. Der
AN hat die Erbringung seiner eigenen Leistungen in Abstimmung mit dem AG unter
Berlcksichtigung der Leistungen Dritter dem Bearbeitungserfordernis Dritter anzupassen und die
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vertragsgegenstandlichen Leistungen derart zu erbringen, dass die vereinbarten Termine
eingehalten werden.

3.5. Bei drohenden Uberschreitungen von Terminen hat der AN den AG rechtzeitig schriftlich zu
informieren und geeignete Vorschlage zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten, unabhangig
davon, ob die Uberschreitung der Sphére des AG oder des AN zuzurechnen ist.

3.6. Behinderungen bei der Zusammenarbeit verschiedener am Projekt Beteiligter begriinden keinen
Anspruch auf eine Verlangerung der Leistungsfrist bzw. Verschiebung von Vertragsterminen. Dies
jedoch nicht, sofern der AN nachweislich und unter Berlicksichtigung von Bearbeitungszeiten
anderer am Projekt Beteiligter zeitgerecht samtliche erforderlichen Unterlagen und Informationen
schriftlich eingefordert hat und zumindest zwei unter Hinweis auf die Folgewirkungen gesetzte
schriftliche Nachfristsetzungen erfolglos blieben. Eine allfallige Behinderung oder Verzdgerung
verschiedener am Projekt Beteiligter entbindet den AN nicht von seinen vertraglichen
Verpflichtungen, insbesondere auch nicht von den Verpflichtungen nach dem vorstehenden Punkt
3.5.

3.7. Der AN hat — sofern die Uberschreitung der Sphére des AN zuzurechnen ist — auf eigene Kosten
samtliche MaRnahmen zu setzen, um die nachteiligen Folgen von Terminiberschreitungen fiir den
AG hintanzuhalten und zu beschranken. Sofern die Uberschreitung der Sphare des AG oder
(insbesondere aufgrund erfolgloser Aufforderung und Nachfristsetzung im Sinne des vorstehenden
Punktes 3.6) anderer an der Planung Beteiligter zuzurechnen ist, hat der AN dem AG ein Angebot
Uber jene MalRnahmen, die zur Hintanhaltung und zur Beschrankung der nachteiligen Folgen von
TerminlUberschreitungen geeignet sind, zu unterbreiten.

3.8. Terminfestlegungen innerhalb der Planungsphase gelten als gemeinsam vereinbart, wenn nicht
binnen 3 Werktagen diese gesondert schriftlich beeinsprucht werden.

4, LEISTUNGSVERZUG, UNTERBRECHUNG DER LEISTUNG

4.1. Samtliche vereinbarten Zwischen- und Endtermine gelten als ponalisiert. Der AN verpflichtet sich
fur den Fall der Nichterfullung, Schlechterflllung oder Leistungsverzug zur Zahlung einer
verschuldensunabhéngigen Konventionalstrafe in Hoéhe von 0,50% der
Bruttogesamtauftragssumme je Kalendertag, maximal jedoch 5,00%. Dem AG bleibt die
Geltendmachung eines dartiberhinausgehenden Schadens ausdriicklich vorbehalten.

4.2. Auffassungsdifferenzen bezlglich der ordnungsgemafien Erflllung berechtigen den AN nicht, die
Herausgabe seiner Leistungen zu verweigern; ein Zurtickbehaltungsrecht des Auftragnehmers an
diesen Leistungen ist ausgeschlossen.

4.3. AG und AN sind nur berechtigt, die Anspriiche aus diesem Vertrag gegen andere Anspriiche
aufzurechnen, soweit es sich um schriftlich vom anderen Vertragsteil anerkannte oder gerichtlich
titulierte Forderungen handelt.
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4.4.

4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wird vom AG eine zeitweilige Unterbrechung der Leistungserfiillung angeordnet, ruht die
Leistungsverpflichtung des AN, ohne dass diesem ein Anspruch auf eine zusatzliche Vergitung
aus diesem Umstand zusteht. Es hat jedoch unmittelbar nach Anordnung der Unterbrechung eine
einvernehmliche Feststellung der bisher vom AN erbrachten Leistungen zu erfolgen.

Sofern die vom AG angeordnete Unterbrechung der Leistungserfillung sechs Monate
Uberschreitet, kann der AN eine Teilschlussrechnung Uber die von ihm bis zur Unterbrechung der
Leistungserfiullung erbrachten und vertraglich vereinbarten Teilleistungen vorlegen.

Jeder der beiden Vertragspartner kann vom Vertrag zuriicktreten, wenn die vom AG angeordnete
Unterbrechung der Leistungserfillung die Frist von zwélf Monaten Ubersteigt. Bei Vertragsricktritt
des AN hat der AG dem AN die bis zum Zeitpunkt der Unterbrechung bereits vertragsgemaf
erbrachten Leistungen des AN aliquot zu bezahlen. Dartber hinausgehende Anspriiche des AN,
aus welchem Rechtstitel auch immer, bestehen nicht.

LEISTUNGSANDERUNGEN, ZUSATZAUFTRAGE

Der AG ist berechtigt, den vertraglich fixierten Leistungsumfang zu andern und zusatzliche
Leistungen zu fordern. Sofern den Auftragnehmer die Anderung nicht mehr als die urspriingliche
Vereinbarung belastet, erfolgt keine weitere Vergitung. Anderenfalls ist vor Durchfiihrung der
Arbeiten zwischen AG und AN eine Vereinbarung uber eine allfallige zusatzliche Vergltung zu
treffen.

Ist zwischen den Parteien strittig, ob eine vom AG geforderte Leistung zu Zusatzvergitungs-
und/oder Fristverldngerungsansprichen des AN filhren kann und/oder in welcher Héhe dem AN
hierfir eine Zusatzvergitung und/oder Fristverlangerung zusteht, ist der AN gleichwohl
verpflichtet, die geforderte Leistung durchzuflhren.

Sofern im Zuge der Leistungserbringung des AN aufgrund behdrdlicher Auflagen und/oder
Vorschreibungen Anderungen der Leistungen des AN notwendig werden, ist der AN verpflichtet,
mit dem AG das Einvernehmen betreffend die Auswirkungen solcher Anderungen auf die
geschatzten Kosten sowie den Terminplan herzustellen. Erforderliche Plandnderungen durch
behdrdliche Vorschreibungen sind dann im Honorar enthalten, wenn diese der Sphéare des AN
zuzurechnen sind.

Der AN hat vom AG beauftragte erforderliche Leistungsanderungen unverziglich umzusetzen.
Erforderliche Leistungsanderungen und die Einarbeitung allfalliger Auflagen sind nach deren
Einarbeitung neuerlich dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Im Fall von Leistungsanderungen ist der AN verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, dass
die festgelegten Termine laut Terminplan eingehalten werden. Ist eine Terminverschiebung
erforderlich, ist dies dem AG vorab und unverzlglich schriftlich bekanntzugeben und ist dartber
das Einvernehmen mit dem AG herzustellen. Soweit erforderlich ist der Terminplan einvernehmlich
von AN und AG abzuandern.
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6. KUNDIGUNG UND RUCKTRITT VOM VERTRAG

6.1. Sollte der AN seinen Verpflichtungen nicht vollstandig, nicht ordnungsgemafl oder nicht
termingerecht nachkommen oder sich sonst vertragswidrig verhalten (insbesondere seine
Leistungen trotz schriftlicher Mahnung durch den AG nicht eigenverantwortlich und selbststandig
bzw. nicht unter Zugrundelegung der hdchsten Qualitdtsanforderungen auszufihren bzw. zu
erfilllen), so ist der AG berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist mittels
eingeschriebenen Briefes vom Vertrag zurtickzutreten.

6.2. Der AG ist auRerdem berechtigt, ohne Nachfristsetzung den Ricktritt vom Vertrag zu erklaren,
wenn

a. der AN im Sinne des § 918 ABGB mit seiner Leistung in Verzug ist oder eine ordnungsgemafe
Weiterfihrung der Arbeiten und / oder Vertragserfillung unmaéglich wird;

b. auf Seiten des AN Umstande vorliegen, welche die ordnungsgemale Erfillung des Auftrages
offensichtlich unméglich machen oder wesentliche Qualitatseinbu3en erwarten lassen;

c. bei wesentlicher Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des AG;

d. Eréffnung des Insolvenzverfahrens tiber das Vermogen des AN, oder Nicht-Eréffnung eines
Insolvenzverfahrenes mangels kostendeckenden Vermaogens;

e. Dritte Exekutionen auf die Honoraranspriiche des AN gegen den AG aus den laufenden oder
friheren Vertragen fihren;

f. der AN Handlungen gesetzt hat, um dem AG in betriigerischer Absicht Schaden zuzufligen,
insbesondere wenn er mit anderen Unternehmern fir den AG nachteilige, gegen die guten
Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbs verstolende Abreden getroffen hat;

g. der AG von der Durchfihrung des gegenstandlichen Bauvorhabens zur Ganze oder teilweise
Abstand nimmt. Bei nur teilweiser Realisierung wird das Vertragsverhaltnis nur fur jenen Teil
aufgeklndigt, der nicht zur Durchfiihrung kommt; oder

h. der AN seine Befugnis verliert.

6.3. In allen anderen Fallen kbnnen AG und AN den Vertrag nur aus wichtigen Griinden, die eine
Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses unzumutbar machen wiirden, mittels eingeschriebenen
Briefes unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist, ganz oder zum Teil, kiindigen.

6.4. Erklart der AG seinen Ricktritt vom Vertrag aus einem in der Sphare des AN liegenden Grund, so
hat ihm der AN den gesamten hieraus resultierenden Schaden zu ersetzen. Der AG ist in diesem
Fall berechtigt, die restlichen oder fehlenden Leistungen von Dritten ausfihren und beenden zu
lassen. Alle daraus entstehenden Nachteile und Mehraufwendungen hat der AN dem AG zu
ersetzen.

6.5. Der AN hat nach erfolgter Kiindigung oder erfolgtem Rucktritt die zur Fortsetzung der Planungs-
und Bauarbeiten erforderlichen Planungsunterlagen, wie etwa Ausschreibungen, Vertrage,
behoérdliche Genehmigungen und Bescheide sowie amtliche Plane jeder Art, unverziglich an den
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6.6.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

AG herauszugeben. Der AN hat die notwendigen Voraussetzungen fir die Fortfihrung der
Arbeiten durch den AG zu schaffen und insbesondere auch die Plane in einem solchen Format zur
Verfugung zu stellen, dass der AG oder von diesem beauftragte Dritte die Plane bearbeiten
kénnen.

Im Falle des Rucktritts vom Vertrag oder der Kiindigung des Vertrages sind jedenfalls nur die bis
dahin vom AG abgerufenen, vom AN vertragskonform erbrachten und vom AG verwendbaren
Leistungen aliquot zum Gesamthonorar zu vergiten. § 1168 ABGB sowie dariber hinaus gehende
Anspriiche des AN werden ausgeschlossen. Der Anspruch des AG auf Ersatz eines dariber
hinaus gehenden Schadens bleibt hierdurch unberthrt.

GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Der AN gewabhrleistet ausdriicklich, dass der vereinbarte Leistungsumfang alle erforderlichen
Leistungen umfasst, die laut einschlagigen Normen zur auftragsgemalfen, einwandfreien, den
lokalen behdrdlichen Vorschriften, der Sicherheit oder sonstigen einschlagigen Normen und
anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Herstellung der beschriebenen Leistungen bis
zur vollen Verwendungsfahigkeit erforderlich sind.

Der AN leistet Gewahr, dass seine Leistungen zum Zeitpunkt der jeweiligen Erbringung die
zugesicherten und gewdhnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln
der Technik und allen behérdlichen Genehmigungen und Auflagen entsprechen sowie diese
bertcksichtigen und bei plangemaRer Ausfihrung fir die Nutzer des Werkes geeignet sind. Der
AN leistet weiters Gewahr, seine Leistungen termingerecht und mangelfrei zu erbringen.
Genehmigungen, Zustimmungen und Abstimmungen mit dem AG sowie anderen
Projektbeteiligten entbinden den AN nicht von seiner uneingeschréankten und ungeteilten
Verantwortlichkeit hinsichtlich seiner Leistungen.

Der AN haftet dem AG gegenlber im Fall der Vertragsverletzung fir sédmtlichen eingetretenen
Schaden, wobei ihm der Beweis obliegt, dass ihn kein Verschulden ftrifft und samtliche
vertraglichen Pflichten frei von objektiver Sorgfaltswidrigkeit erbracht wurden. Es gelten die
gesetzlichen Gewahrleistungsfristen sofern It. Vertrag keine anderweitigen festgelegt werden.

Die vom AN Ubernommene Haftung erstreckt sich auch auf alle aus oder im Zusammenhang mit
der Erbringung dieser Leistungen seitens des AN beauftragten Dritten.

Der AN halt den AG von allen Schaden schad- und klaglos, die dritte Personen auf Grund eines
im Haftungsbereich des AN liegenden Umstandes gegen den AG geltend machen.

Eine allfdllige Haftung des AG ist auf Falle grober Fahrlassigkeit und Vorsatz beschrankt und
umfasst nur den tatsachlichen Schaden, nicht aber den entgangenen Gewinn.
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8. SCHUTZRECHT / GEHEIMHALTUNGSVERPFLICHTUNG

8.1. Vertrauliche Informationen und Unterlagen sind alle betriebswirtschaftlichen, technischen und
finanziellen oder sonstigen Informationen und Unterlagen, welche vom AG oder andere
Projektbeteiligte, auf welche Art auch immer (digital, analog, mindlich, etc.), offenbart werden.
Nicht vertraulich sind solche Informationen, welche bereits allgemein bekannt sind oder durch
Dritte ohne Verletzung einer Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt gemacht werden. Ebenso nicht
vertraulich sind Angaben, die in Marketing- und Werbeunterlagen bereits vorliegen.

8.2. Samtliche schriftlich oder elektronisch zur Verfligung gestellten Informationen sind auf Verlangen
zurlckzureichen und ist sicherzustellen, dass keine Kopien derselben zuriickgehalten und
elektronisch gespeicherte vertrauliche Informationen geléscht werden.

8.3. Der AN verpflichtet sich hiermit, Uber Vertrauliche Informationen auch nach deren Rickgabe
strengstens Stillschweigen zu bewahren und sie ausschlieBlich fir die Durchfihrung des
vorgenannten Projektes zu nutzen.

8.4. \Vertrauliche Informationen sind ausschliellich zur Bearbeitung fir die Tatigkeit bei
gegenstandlichem Projekt zu verwenden und (mit Ausnahme des nachstehenden Punktes 8.5)
keinem aulenstehenden Dritten, in welcher Form auch immer, weiterzugeben bzw. zu
vervielfaltigen.

8.5. Der AN verpflichtet sich zur Uberbindung der Geheimhaltungspflicht an verbundene Unternehmen,
Subunternehmer und/oder Sonderfachleute sowie allfalligen externen Beratern. Vertrauliche
Informationen sind nur nach entsprechender Uberbindung der Geheimhaltungspflicht und nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG an Dritte weiterzugeben. Eine Weitergabe von
Vertraulichen Informationen im Zuge der Vergabe von Leistungen an Subunternehmer und/oder
Sonderfachleute des AN im notwendigen Ausmal ist nach vorheriger Uberbindung der
Geheimhaltungsverpflichtung auch ohne explizite Zustimmung des AG zulassig.

Die Geheimhaltungspflicht behalt ihre Gultigkeit auch nach der Beendigung des
Vertragsverhaltnisses mit dem AG. Der AN rdumt dem AG das Recht ein, die vom AN verfassten
Plane, Entwirfe und Skizzen zu verwenden. Dies gilt auch, wenn der Vertrag vorzeitig aufgelost
wird oder nur Teilleistungen beauftragt werden.

8.6. Fdr allfallige aus oder im Zusammenhang mit der Verletzung dieser Pflicht auftretenden Nachteile
haftet der AN dem AG. Ausgenommen von dieser Verschwiegenheitspflicht sind Angaben im
ublichen Ausmal Uber dieses Projekt, die der AN zu Zwecken der Bewerbung und Ausschreibung
(Referenzen) bekannt gibt oder zu Zwecken der Firmenprasentationen und Werbung veroffentlicht.

9. GRUNDLAGE FUR DIE BEAUFTRAGUNG / RAHMENPARAMETER

9.1. Der AN bestatigt, dass er sich vor Ausflihrung seiner Leistungen Uber alle seine Leistungen
beeinflussenden &rtlichen Gegebenheiten informiert hat, um diese in entsprechender Form zu
bertcksichtigen.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

Der AN ist verpflichtet, eine zu erwartende Uberschreitung des vereinbarten Entgelts dem AG
unverziglich und schriftlich anzuzeigen.

Zu den erforderlichen Koordinierungsbesprechungen mit den Beteiligten der Projektdurchfiihrung
hat der AN einen fach- und sachkundigen Bevolimachtigten zu entsenden.

Die Bedingungen, Grundlagen und Vereinbarungen dieser Beauftragung gelten auch fur alle
Zusatz-, Anderungs- und/oder Ersatzauftrage bzw. -vertrage der Parteien im Zusammenhang mit
diesem Bauvorhaben.

Die vom AN erstellten Unterlagen sind, soweit sie digital bearbeitet wurden, in brancheniblichen
bearbeitbaren Formaten (z. B. DWF, DWG, DXF, PLT, PDF) auf handelslblichen Datentragern an
den AG und sonstige Projektbeteiligte zu liefern (elektronische Ubermittiung oder Ubergabe auf
DVD oder CD ROM). Analog dazu sind alle erganzenden Schriftstiicke und Berechnungen, soweit
digital bearbeitet, in handelsiiblichen Datenformaten (Microsoft Blrosoftware oder kompatibel)
elektronisch an den AG und sonstige Projektbeteiligte zu liefern.

Der AN hat das Urheberrecht an seinem Werk. Der Schutz umfasst alle Plane, Schriftstiicke und
Muster, die der Verwirklichung des gegenstandlichen Bauvorhabens  dienen.
Der AN Ubertragt dem AG jedoch fiir das gegenstandliche Bauvorhaben unentgeltlich, unbefristet
und zeitlich und 6rtlich uneingeschrankt samtliche Werknutzungsbewilligungen und -rechte im
Sinne der §§ 14 bis 18a Urheberrechtsgesetz in der geltenden Fassung mit ausschliel3licher
Wirkung und insbesondere das Recht, das Bauvorhaben ohne Zustimmung des AN selbst zu
vollenden, zu verandern und/oder zu erweitern oder durch Dritte vollenden, verandern und/oder
erweitern zu lassen. Sofern der AN mit Abanderungen oder Erganzungen, die der AG oder ein
Nutzer veranlasst, nicht konform geht, ist er blo berechtigt, dem AG zu untersagen, auf seine
Planung fir das gegenstandliche Bauvorhaben bei Veroffentlichungen hinzuweisen.

VERSICHERUNG

Der AN ist verpflichtet, fir Schaden, die in Folge der Verletzung von vertraglichen oder
gesetzlichen Verpflichtungen des AN entstehen, eine Haftpflichtversicherung mit einer, der
Projekigrole entsprechenden ausreichenden Versicherungssumme bzw. gemafl den
vertraglichen Vereinbarungen nachzuweisen, ohne dass hierfir fir den AN ein gesonderter
Vergutungsanspruch besteht. Die Versicherungsdeckung ist bei Vertragsunterfertigung
nachzuweisen.

Sofern der AG fiir das Projekt eine umfassende Versicherung auch fir die Leistungen des AN
abschlief3t (bspw. eine All-Risk-Haftpflichtversicherung) abschlief3t, so wird er dies dem AN bei
Vertragsabschluss bekannt geben. In diesem Fall sind vom AN die anteiligen Kosten fur die
Versicherung zu tragen. Der AG wird die fir den Leistungsbereich des ANs anfallende
selbstkostenproportionale Pramie (voraussichtlich 0,5 % des jeweiligen Bruttorechnungsbetrages)
von jeder ordnungsgemal gelegten Teil- bzw. Schlussrechnung in Abzug bringen und einbehalten.
Der AN erklart sich hiermit ausdricklich einverstanden. Der Abschluss der Versicherung ist dem
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AN auf dessen Verlangen durch Ubermittlung eines seinen Leistungsbereich betreffenden
Auszugs der Polizze nachzuweisen.

11. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

11.1. Samtlicher Schriftverkehr einschlief3lich Nachtragsangebote ist ausschliellich an den Firmensitz
des AG zu richten.

11.2. Auf diese Beauftragung und samtliche hiermit im Zusammenhang stehenden Rechte, Anspriiche
und Verpflichtungen ist ausschlieBlich &sterreichisches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtiibereinkommens sowie unter Ausschluss von Normen, die auf ausldndisches Recht
verweisen, anzuwenden.

11.3. Als Erflllungsort fiir die beauftragten Leistungen werden Wien und das Projektgebiet vereinbart.

11.4. Als ausschlieBlichen Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser
Beauftragung, und zwar auch nach ihrer Beendigung, einschlieBlich von Streitigkeiten ber ihr
Bestehen oder Nichtbestehen, vereinbaren die Parteien die ausschlieBliche Zustandigkeit des fur
1030 Wien sachlich zustandigen Gerichtes.

11.5. Miindliche Nebenabreden zu dieser Beauftragung bestehen nicht. Alle nachtraglichen Anderungen
und Ergdnzungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Abanderung oder einen Verzicht auf die Anwendung dieser Schriftformbestimmung. Es gilt die
unwiderlegliche Vermutung, dass von diesem Erfordernis der Schriftform nie durch miindliche
Abrede abgewichen werden sollte.

11.6. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Beauftragung bleibt die Wirksamkeit
der Gbrigen Bestimmungen unberihrt. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall eine wirksame
Regelung zu treffen, die dem Vertragszweck und dem wirtschaftlich angestrebten Ergebnis am
nachsten kommt.
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